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点検・修繕計画進捗管理表【R2～R11】 2020 現在

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検・設計 修繕 修繕 修繕 点検

Ⅱ 5.0 15.7 15.7 15.7

点検 点検・設計 修繕 修繕 修繕 点検

Ⅱ 5.0 4.8 8.4 8.4

点検 点検 設計 修繕

Ⅱ 3.2 11.7

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検・設計

Ⅱ 3.4

点検 点検・設計 修繕

4.2 10.1

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅰ

修繕 点検 点検

9.3 Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検・設計 修繕 修繕 点検

Ⅱ 4.6 19.1 19.1

点検・設計 修繕 点検 点検

Ⅱ 10.9 Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検・設計 修繕 修繕 修繕 点検

Ⅱ 6.2 12.1 12.1 12.1

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

診断
区分

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

二反田橋 その他 時吉田原線 15.0ｍ 2002 18 H29

上段：計画
下段：実施

対策の内容・時期

念畑橋 その他 念畑線 15.0ｍ 1977 43 H28

市野橋 その他 市野線 20.6ｍ 1999

57 H28

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

25 H29

日特橋 その他 時吉田原線 70.9ｍ 2003 17 H29

第一水口橋 その他 鶴宮線 18.0ｍ 1995

田原線 89.4ｍ 2001

H28

簗詰橋 1級 屋地佐志線 71.0ｍ 2011 9 H29

19 H29

仮屋原橋 その他 仮屋原2号線 49.0ｍ 1972 48 H29

田原橋 2級

27 H29

亀石橋 その他 亀石線 21.3ｍ 1967 53 H29

小川田橋 1級 小川田中津川線 45.0ｍ 1993

31平成橋 その他 柊野中道線 16.0ｍ 1989

21 H28

西橋 その他 柊野紫尾線 15.4ｍ 1978 42 H29

56 H30

流合橋 その他 泊野中央線 20.2ｍ 2002 18 H28

川原橋 その他 泊野小学校前線 18.3ｍ 1964

19 H29雲母大橋 その他 泊野中央線 58.0ｍ 2001

中渡瀬橋 その他 中渡瀬線 22.3ｍ 1998 22 H28

63 R1

三腰橋 1級 白男川高峯線 20.6ｍ 1963

鶴宮橋 1級 平川鶴宮線 23.0ｍ 1960 60 H28

浅井野橋 1級 浅井野線 28.0ｍ 1915 105 R1

中間橋 その他 中間線 30.0ｍ 1957

36 H28小井手橋 1級 白男川高峯線 22.4ｍ 1984

松尾橋 その他 宗功寺線 22.0ｍ 1996 24 H27

100 H29

18 R1新中間橋 1級 白男川一ツ木線 32.0ｍ 2002

10 H29

穴川橋 その他 川原線 45.3ｍ 1920

川原橋 その他 川原線 71.9ｍ 2010

蔵元橋 その他 川原線 15.9ｍ 1988 32 R1

金ヶ山橋 その他 城之口下原線 58.5ｍ 1992 28 R1

59 H27高祖橋 その他 前岡高祖線 47.2ｍ 1961

60 R1

宮入来線 21.7ｍ 1992 28 R1

22 R1川苔橋 その他 山崎北原線 41.5ｍ 1998

H29

22

鳥越橋 1級 鳥越線 20.4ｍ 1960

園田橋 1級 鳥越線 30.1ｍ 1963 57 R1

上ノ川橋 その他

22 R1

鴛鴦橋 その他 五日町川口梁原線 162.0ｍ 1986 34 R1

梁原橋 その他 五日町川口梁原線 30.2ｍ 1998

宗功寺橋 その他 大角海老川線 16.7ｍ 1989 31 R1

H28堂下橋 その他 尾座原線 18.0ｍ 1998

ちくりん橋 その他 二渡川口線 82.0ｍ 1990 30 R1

24

飛渡橋

45 H30新湯田橋 その他 川口薩摩湯田停車場線 128.0ｍ 1975

2級 浦川内線 78.0ｍ 1997 23 H29

下大迫橋 1級 上下大迫線 20.5ｍ 2002 18 H29

一ノ渡瀬橋 1級 大平線 24.9ｍ 1996

浦田第1橋 その他 小杉田線 15.5ｍ 1923 97 H28

(百万円）
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点検・修繕計画進捗管理表【R2～R11】 2020 現在

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

診断
区分

上段：計画
下段：実施

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

(百万円）

点検 点検 設計 修繕

Ⅱ 4.1 13.2

点検 点検 修繕

Ⅱ 14.6

点検 設計 修繕 点検

Ⅱ 3.0 13.3

点検・設計 修繕 修繕 修繕 修繕・点検

3.0 11.0 26.2 26.2 13.6

点検・設計 修繕 修繕 修繕 点検

5.0 13.4 13.4 13.4

点検 点検 点検・設計 修繕

Ⅱ 4.6 9.9

修繕 修繕 点検 点検

4.5 20.8 Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検・設計 修繕 修繕

4.1 9.3 9.3

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

点検 点検

点検 点検・設計 修繕 修繕

3.9 16.8 16.8

点検 点検 点検・設計 修繕

4.1 10.5

点検 点検 設計

3.4

点検 点検

点検 点検・設計 修繕 修繕

4.2 13.0 13.0

点検 設計 修繕

3.0 18.0

点検 点検

修繕 点検 点検

12.6 Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

設計 修繕 点検 点検

9.3 22.0

点検 点検

Ⅱ

点検 点検・設計 修繕 修繕 修繕 点検

4.0 13.8 13.8 13.8

点検 点検

点検 点検

Ⅰ

点検 点検・設計 修繕 修繕

3.2 12.3 12.3

点検 設計 修繕 点検

1.1 2.2

点検 点検 設計 修繕

2.2 8.0

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検・設計 修繕

2.7 9.6

点検 点検

点検 点検

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

蔵元橋 1級 柊野線 27.2ｍ 1997 23 H28

47 H29浦川内橋 その他 池之元線 18.0ｍ

1957 63 H30

永江橋 2級 永江黒木浦線 15.0ｍ 1923

1973

63 H28下原橋 2級 下原線 19.3ｍ 1957

58 H29

尾原橋 2級 宇堂山広橋線 3.0ｍ

竹之元橋 その他 鶴田ﾀﾞﾑ1・2号線 59.8ｍ 1962

平江橋 その他 鶴田ﾀﾞﾑ1・2号線 138.1ｍ 1962 58 H29

97 H30

60 H28市王子橋 その他 上片野線 20.1ｍ 1960

34 H29

螢橋 その他 原田前中央線 55.8ｍ 1991 29 H28

広瀬橋 その他 鶴田停車場線 48.8ｍ 1986

22 H30

日露橋 その他 宇堂山日露線 6.1ｍ 1973

黒鳥橋 2級 黒鳥線 40.0ｍ 1998

1971 49 H30

第2尾原橋 その他 新地尾原線 5.8ｍ 1993

水口田之頭線 18.0ｍ

H30

H301897

21 H30

諏訪橋 その他 H30

16.5ｍ 1994

H3014.2ｍ

1927

宇堂山竹笠線

H30

H30

H30

116 H30

若宮橋 その他 若宮線 11.6ｍ 2002 18 H30

求名橋 その他 求名下中線 22.9ｍ 1904

24 H30

正野山橋 その他 正野山線 16.8ｍ 1995 25

1978

123仕明橋 2級 仕明田平線 24.5ｍ

諏訪橋線 26.0ｍ 1966 54

その他 上土橋線 31

22

池山橋 その他 池山線 20.2ｍ 1963 57

古井手橋 その他 黒鳥下線 29.4ｍ

28

1965

竹下線

金吾橋 その他 1983

永田橋

37

その他

九郎太郎橋 その他 永野金山線 12.0ｍ 1910 110 H29

鶯多橋

1989

熊田橋 2級 1907 113

2級 搦熊田線

H30

H28

薬師橋 2級 田平薬師線 26.3ｍ 1998

42

26

H30

H30

47

2.4ｍ

現王橋 その他 現王線 17.4ｍ 1999

小森橋 その他 下手停車場2号線 16.1ｍ 1986 34 H29

下狩宿橋 その他 境田尾下り線 17.0ｍ 1992

55 H30

大崩橋 その他 大崩線 15.0ｍ 1971 49 H30

大迫橋 その他

28

199612.0ｍ

H30

戸子田橋 その他 戸子田蕨野線 18.0ｍ 2007 13 H30

竹下橋 その他

60 H29

寺元橋 その他 野畠1号線 40.0ｍ 1999

93 H30

永野橋 その他 丁場上村線 18.5ｍ 1989 31 H30

41 H30下塚尾橋 その他 下塚尾薬師線 20.0ｍ 1979

下手橋 その他 下手3号線 40.0ｍ 1960

21 H29

H30

園田橋 その他 古井手3号線 20.5ｍ 1992 28 H30

平成黒鳥橋 その他 古井手2号線 51.0ｍ 1992

搦熊田線 14.3ｍ

20 H29下手大橋 その他 小永田1号線 30.2ｍ 2000

27 H30

大坪橋 下手停車場1号線 4.5ｍ

大平橋 その他 大平線 2.3ｍ
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点検・修繕計画進捗管理表【R2～R11】 2020 現在

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

診断
区分

上段：計画
下段：実施

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

(百万円）

点検 点検

点検 設計 修繕 点検

1.4 3.2

点検 点検

点検 点検・設計 修繕

1.6 4.9

点検 点検・設計 修繕

1.7 5.0

点検 点検・設計 修繕

1.7 3.3

点検 点検

点検 点検 点検・設計

1.8

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検 点検・設計

1.1

点検 点検

点検 点検・設計 修繕

1.7 3.2

点検 点検・設計 修繕

1.5 1.2

点検 点検

点検 点検 点検・設計

1.3

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 設計 修繕 点検

0.9 3.2

設計 修繕 修繕 点検

2.1 17.0 6.0

点検 設計 修繕 点検

Ⅱ 4.4 8.0

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検 点検・設計

1.0

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検・設計 修繕

2.2 5.3

設計 修繕 点検 点検

2.0 3.5

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検

設計 修繕 点検 点検

2.0 9.2

設計 修繕 点検 点検

3.1 13.3

点検 点検

点検 点検

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

97 H30

第2白猿橋 2級 武白猿線 5.3ｍ

66 H30

38 H30

武前橋 その他 武松八重線 6.1ｍ 1949 71

H30

武3号橋 その他

H30

松八重橋 その他 武松八重線

8.5ｍ 1968 52

13.5ｍ

その他

1982

1979

89

野畠線

武線

2006 14

丁場池之段線 3.7ｍ

2級 武白猿線

H29平八重橋 その他 永野金山線 15.2ｍ 1931

H30

武2号橋 65

池之段橋

H30

ナメイシ橋

その他

その他

その他

城之口橋 その他 立山線 4.0ｍ 1996

H30

1977

17 H30

1982

24

7.6ｍ 1923

35 H30

野平橋 その他

その他

65 H30

第2池之段橋 丁場池之段線 4.0ｍ 2006

第1池之段橋 1955

荒田中岳線 3.9ｍ 1962

10 H30

藤川橋 その他 藤川境田線 4.6ｍ 1929 91 H30

桒水流橋 その他 狩宿大平線 21.0ｍ 2010

23 H30

前平八重橋 その他 平八重川線 12.0ｍ 1993

2.6ｍ

中ノ丸線 3.6ｍ

6.0ｍ

H30

武1号橋 その他

山神橋

武線

尾下り橋 その他 境田尾下り線 4.9ｍ 1967 53 H30

その他

境田尾下り線

14

38

58 H30

第1城ノ前橋 その他

野平線 4.7ｍ 1931 89 H30

松ヶ迫橋 その他 松ヶ迫線 2.6ｍ 1985

41 H30

中ノ丸2号橋 その他 中ノ丸線 3.0ｍ 1979 41 H30

中ノ丸1号橋 その他

H30

3.2ｍ 1975

求名町線 13.1ｍ 1904 116

段橋 その他 丁場段線 10.5ｍ 1963 57 H30

搦橋 その他 搦野坂線 4.1ｍ 1931

片川倉橋 その他 戸子田蕨野線 6.8ｍ 2006

45 H30

43 H30

14 H30

金山線 11.6ｍ 1909

1955

中岳橋 その他

武線

89

1954

58 H30

坂下橋 その他 丁場段線 11.6ｍ 1965 55 H30

塚橋 その他 丁場段線 13.0ｍ 1962

白鳥橋 その他 白鳥線 14.7ｍ

八重目橋 その他 八重目線 6.5ｍ 2003

39 H30

内ノ丸橋 その他 新地内ノ丸線 2.4ｍ 1977 43 H30

第3城ノ前橋 その他 市之木原線 4.3ｍ 1981

2006 14 H30

野畠橋

56 H30

前平橋 その他 前平線 12.0ｍ 1973 47 H29

アザノ橋 その他 アザノ線 12.6ｍ 1964

40 H29星原橋 その他 蓑牟田線 12.9ｍ 1980

金山線 5.0ｍ 1909 111 H30

中福良橋 その他

27 H30

陽野甲羅橋 その他 平八重川線 9.8ｍ 1997

H30

立山橋 その他 立山線 3.5ｍ 1995 25 H30

6.7ｍ

橋之口橋 その他 八久保線 19.0ｍ 1989 31 H30

111 H30

金山橋 その他

丁場池之段線 7.4ｍ 2000 20 H30

H30

第2野平橋 その他 宮前境田線 4.0ｍ
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

診断
区分

上段：計画
下段：実施

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

(百万円）

点検 点検 点検・設計7

3.1

点検 点検 点検・設計

2.7

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

設計 修繕 点検 点検

0.8 4.8

点検 点検

点検 点検 点検・設計

Ⅱ 3.2

点検 点検

点検 点検

点検 点検 点検・設計

Ⅱ 4.1

修繕 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検 設計

Ⅱ 1.6

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検

修繕 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検・設計

Ⅱ 3.7

点検 点検 点検・設計 修繕

Ⅱ 2.0 7.1

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 設計 修繕 点検

Ⅲ 3.0 3.3

点検 点検

Ⅱ

点検 設計 修繕 点検

Ⅱ 2.9 8.2

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検・設計

Ⅱ 2.0

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

古城玉橋 その他 古城下原線 9.6ｍ 1990 30 R2

豊川橋 その他 盈進小通り線 8.7ｍ 1928 92 R1

60 R1

湯田発電所橋 その他 湯田発電所線 5.4ｍ 1950 70 R2

木渋五反田橋 その他 木渋五反田線 2.4ｍ 1960

萩峯橋 その他 時吉温泉プール線 9.2ｍ 1987

萩之峯橋 その他 萩之峯線 10.0ｍ 2001 19 H30

木渋線 2.4ｍ 1998 22 R2

木渋長井古橋 その他 木渋公民館線 5.6ｍ 1955

33 R2

60 R2

後川橋 その他 池之野中原線 3.8ｍ 1960 60 R2

鮎之瀬橋 その他 鮎之瀬線 3.9ｍ 1960

65 R2

木渋山之口橋 その他

1923

44 H29

河鹿橋 その他

1965 55 H30

宮田橋 2級 大俣線 7.8ｍ 1994

46 H30

大俣第3橋 2級 大俣線 4.6ｍ 1964 56 H30

桑木田橋 2級 大俣線 7.0ｍ 1974

浦田橋 その他 小杉田線 8.9ｍ 1959

55 H28鍛冶屋ヶ瀬橋 1級 種子田線 3.0ｍ 1965

26 H30

大俣第4橋 2級 大俣線 5.0ｍ

湯之元線 10.8ｍ 1992 28 H29

峠橋 その他 町山線 3.8ｍ 1976

61 H28

H29

木屋段第2橋 その他 小屋段線 6.5ｍ 1968

鷹之巣橋 その他 鷹之巣線 11.1ｍ 1920 100 H29

97 H28

仁田原第2橋 2級 仁田原線 15.6ｍ 2012 8 H29

仁田原第1橋 2級 仁田原線

湯川内線 2.4ｍ 1962 58 H29

綾織橋 その他 綾織線 4.4ｍ 1960

小鹿倉橋 2級 紫尾柊野線 8.5ｍ 1922 98 H29

52 H29

木屋段橋 その他 小屋段線 13.5ｍ 1977 43

谷川橋 その他 王子野線 4.4ｍ 1992 28 H28

79 H29湯川内第4橋 その他 湯川内線 6.6ｍ 1941

60 H28

湯川内第1橋 その他

59 H29

笹之段橋 その他 竹山線 10.0ｍ 1974 46 H29

竹山橋 その他 竹山線 8.3ｍ 1961

39 H30

大平橋 その他 河野線 5.3ｍ 1974 46 H30

萇山橋 その他 萇山線 5.4ｍ 1981

52 H28

楠ヶ丸休場第2橋 その他 楠ヶ丸休場線 2.0ｍ 1984 36 H29

楠ヶ丸休場第1橋 その他 楠ヶ丸休場線 7.4ｍ 1968

53 H29

諏訪段橋 その他 諏訪段線 6.0ｍ 1998 22 H29

H29

堂ヶ迫橋 その他 大俣字川線 13.1ｍ 1974

長崎橋 その他 長崎線 8.1ｍ 1965 55 H29

16.0ｍ

46 H29

黒岩橋 その他 黒岩線 12.5ｍ 1969 51

字川橋 2級 字川線 5.4ｍ 1967

塚尾橋 その他 下塚尾薬師線 7.5ｍ 1979 41 H30

柏木橋 その他

石行橋 その他 下手4号線 25.8ｍ 1870 150 H30

柏木線 8.5ｍ 1982 38 H30



5/7
点検・修繕計画進捗管理表【R2～R11】 2020 現在

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

診断
区分

上段：計画
下段：実施

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

(百万円）

点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検・設計

Ⅱ 1.7

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

修繕・点検 点検 点検

Ⅰ Ⅱ

点検 点検 点検

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 設計 修繕 点検

Ⅱ 2.7 12.3

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検・設計 修繕 点検

Ⅲ 2.0 5.0

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅱ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検・設計

Ⅱ 1.1

修繕・点検 点検 点検

4.0

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 更新 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ小八重橋 2級 柊野西線 2.9ｍ 1977 43 R2

29 H29

荒瀬橋 その他 荒瀬萩原線 9.0ｍ 1985 35 R1

豆漬橋 その他 鶴ヶ城倉内線 3.0ｍ 1991

55 R2

下寺下橋 その他

37 R2月ノ元橋 2級 柊野西線 6.1ｍ 1983

寺下中線 4.7ｍ 1974 46

21 R2野尻橋 2級 久木野大平線 7.0ｍ 1999

R2

池之野橋 2級 池之野大谷線

11.4ｍ 1981

39 H28

大洞第2橋 その他 大洞線 8.0ｍ 1981 39 H28

大洞第1橋 その他 大洞線 12.4ｍ 1981

下水流橋 その他 泊野中央線 13.8ｍ 2002 18 H27

6.0ｍ 1965

中大薄線 19.5ｍ 1998

33 R1

弥五郎橋 その他 鹿之原大薄線 4.0ｍ 1925 95 R1

鹿之原橋 その他 鹿之原大薄線 24.5ｍ 1987

22 R2

陰平橋 その他 陰平線 8.2ｍ

大中橋 その他 大薄西線 13.3ｍ 1996

46 R2

登尾橋 その他 大薄西線 14.0ｍ 1965 55 R2

二本木橋 その他 大薄西線 3.6ｍ 1974

大薄橋 その他

R1

大洞第1号橋

37 R1天瀬橋 その他 湯崎線 9.3ｍ 1983

29 R2

小倉川橋 その他 平川樋渡線 13.8ｍ 2012 8 R2

新改橋 その他 上平川線 10.0ｍ 1991

39 H28

24 R2

その他 熊八重線

橋本橋 その他 平八重線 11.5ｍ 1973 47 R2

小茶園橋 1級 浅井野線 12.0ｍ 1972

46 R1

種角橋 1級 浅井野線 3.1ｍ 1981 39 R2

湯之元橋 1級 浅井野線 8.0ｍ 1974

1981 39

宮田下橋 その他 宮田下線 3.6ｍ 1955 65 R2

29 R1

小八重橋 その他 柊野小八重線 11.0ｍ 1970 50 H29

山仁田橋 その他 五十地線 9.8ｍ 1991

29 R1

樋之口橋 その他

37 R2

新改橋 その他 柊野小支線 10.0ｍ 1915 105 R2

湯崎橋 その他 湯崎支線 16.7ｍ 1983

七久保線 8.4ｍ 1991 29

下平川橋 1級 虎居平川母ヶ野線 9.0ｍ 1915

阿弥陀橋 1級 虎居平川母ヶ野線 9.0ｍ 1976 44 R2

R1

七久保橋 その他 七久保線 9.0ｍ 1991

101 H28高峯橋 その他  高峯公民館線 4.0ｍ 1919

105 R2

48 R1

R2

峯下橋 その他 峯下線 3.6ｍ 1955

51 H29

新橋 その他 八幡馬場西ヶ迫線 5.1ｍ 1965 55 H27

小牧橋 その他 川原線 3.3ｍ 1969

65 R1

大道寺橋 その他 中学校東線 8.4ｍ 1973 47

東谷墓地線 5.4ｍ 1971 49 R1

早生田丸橋 その他 松ヶ迫中線 4.1ｍ 1973

102 R1 大橋 その他 愛宕八幡馬場線 5.8ｍ 1918

47 R1

東谷橋 その他
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

診断
区分

上段：計画
下段：実施

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

(百万円）

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

修繕・点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検・設計 修繕

Ⅱ 3.8 5.3

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検・設計 修繕

Ⅱ 3.9 9.4

点検 点検

点検 点検

架替 点検 点検

点検 点検

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅱ

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検

Ⅰ

点検 点検 設計 修繕

0.8 3.3

点検 点検・設計 修繕 修繕

4.0 7.7 7.7

点検 点検

Ⅱ

点検 点検・設計 修繕 修繕 点検

5.0 14.0 13.0

点検 設計 修繕 点検 点検

Ⅱ 3.7 12.0

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

久木野橋 その他 木折線 10.8ｍ 1974 46 R2

55 R1

前川橋 その他 小松原線 8.9ｍ 1975 45 R2

小松原橋 その他 小松原線 2.8ｍ 1965

39 R1

中野橋 2級 旭船木線 7.0ｍ 1982 38 R1

河内野橋 2級 旭船木線 6.0ｍ 1981

65 R1

亀の甲橋 その他

橋口橋 その他 橋口線 3.0ｍ 1965 55 R1

船木亀の甲線 13.2ｍ 2000 20 R1

西ヶ迫橋 その他 船木西ヶ迫線 3.0ｍ 1955

62 R1

運床橋 その他 運床線 2.7ｍ 1962 58 R1

二渡中通2号橋 その他 二渡中通2号線 3.4ｍ 1958

36 R1

大山口2号橋 その他 折小野大山口線 5.6ｍ 2004 16 R1

前田橋 2級 旭船木線 9.6ｍ 1984

42 R1

荒瀬橋 その他 荒瀬副田線 10.0ｍ 1962 58 R1

滑橋 その他 荒瀬副田線 13.0ｍ 1978

61 H29

山之口橋 その他 二渡町原線 3.7ｍ 1977 43 R1

阿多殿橋 その他 阿多殿線

大迫橋 その他 久富木米山線 4.2ｍ 1954

30 R1

山河橋 1級 船木大長線 6.7ｍ 1988 32 R1

和田橋 その他 城之下大畝町線 4.9ｍ 1990

28 R1弘智橋 その他 角郷本線 12.3ｍ 1992

66 R1

大畝町橋 その他

2.2ｍ 1959

山崎駅上線 2.7ｍ 2003 17 R1

10.8ｍ 1986

35 H29

新田橋 その他 柊野上線 12.5ｍ 1985 35 H29

市野橋 その他 柊野上線 11.5ｍ 1985

白谷橋 2級 山角北原線 2.9ｍ 2003 17 R1

上平川西線 10.5ｍ 1987

34 R1

第一登尾橋 2級 登尾線 9.0ｍ

その他 伊勢ヶ原堂床線

大丸橋 その他 菊水谷線 3.0ｍ 1980 40 R1

60 R1

松尾橋 その他 別府線 12.8ｍ 1919 101 H29

浦牛原橋 その他 城之下浦牛原線

大山の口橋 その他 前川線 10.7ｍ 1932

18

荒瀬橋 その他 荒瀬川添線 9.6ｍ 1928

茂谷橋 その他 茂谷線 10.2ｍ 1986 34 R1

小川田線 7.0ｍ 1977 43 H29

大徳寺橋

33 R2

1981 39 R1

荒巻橋

栗山橋 その他 井手ノ元線 10.0ｍ 2002 18 R2

92 R1

その他 西手水源地線 14.2ｍ 1922

88 R1

3.6ｍ 1960

98 H29

長牟田橋 その他

その他

R1

松野本橋 その他 愛宕下船木線 11.9ｍ 1990 30 R1

上久保橋 その他 愛宕下船木線 6.0ｍ 2002

迫地橋

30 H29

16 H30

梁平大橋 その他 永野西部線

宮ノ段橋 その他 鶴田前川線 5.6ｍ 1990

48.5ｍ 2004 16 H30

矢房橋 その他 中津川南線 26.7ｍ 2004

12 R1新地橋 その他 永野西部線 35.1ｍ 2008
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

診断
区分

上段：計画
下段：実施

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

(百万円）

点検 点検

点検・設計 修繕 点検

3.2 12.0

点検 設計 修繕 点検

3.9 10.3

点検 点検・設計 修繕

2.4 5.6

点検 点検・設計 修繕 修繕 点検

Ⅱ 2.4 11.0 11.2

点検 点検・設計 修繕 修繕 点検

Ⅱ 4.0 10.0 10.0

点検 設計 修繕 点検 点検

Ⅱ 3.7 12.0

点検 点検 点検

Ⅰ

点検 点検 点検

Ⅰ

30.0 18.1 20.0 20.0 13.5 13.1 19.8 19.0 15.8 13.5 16.3
91.0 67.6 72.4 50.4 66.4 109.7 170.8 137.3 145.7 133.9 128.7

121.0 85.7 92.4 70.4 79.9 122.8 190.6 156.3 161.5 147.4 145.0

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

65 H29混合橋 その他 時吉赤道線 6.6ｍ 1955

グリーンロード1号線 16.9ｍ 1988

瀬戸口橋 1級 グリーンロード1号線 14.9ｍ 1993

32 H30

雲母橋 1級 39.9ｍ 1992 28 H30

岩山橋 1級

29 R1

R1231997

紫尾大橋 その他 グリーンロード3号線 28.2ｍ 1991

鶴宮橋 その他 グリーンロード2号線 31.5ｍ 1990 30 R1

27 H30

グリーンロード1号線

10.4ｍ船木五反田線その他中央橋

1994 26 R1

R1172003

38.0ｍグリーンロード2号線その他フケン段橋

栗野橋 その他 大俣線 7.4ｍ

点検費用

修繕・設計費用

合計

※費用はシュミレーション結果を基にした概算で
あり実際に生じる費用と異なる場合があります。
R1の点検費用には改定費用も含む

(百万円）


