

令和7年度さつま町公共工事発注見通し一覧表(第3回公表)

公表日 令和7年10月20日

作成日 令和7年10月 1日

変更追加区分	繰越現年区分	工 事 名	工事場所	工事期間 (日間)	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札時期	契 約 状 況	担当課
	現年	町単独道路道路維持補修工事7-1工区	さつま町 町内一円 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	建設課 管理係
	現年	町単独道路道路維持補修工事7-2工区	さつま町 町内一円 地内	185 日間	土木一式工事	道路補修全般	条件付一般競争入札	第3四半期		建設課 管理係
変更	現年	● 社会資本整備総合交付金事業 北薩広域公園園路整備工事7-1工区	さつま町 虎居 地内	日間	造園工事	—	—	—	契約済	建設課 管理係
	現年	町単独区画線補修工事7-1工区	さつま町 町内一円 地内	日間	塗装工事	—	—	—	入札済	建設課 管理係
	現年	町単独城之口中線道路改良工事7-1工区	さつま町 宮之城屋地 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	入札済	建設課 管理係
廃止	現年	町単独迫川内線道路改良工事7-1工区	さつま町 鶴田 地内	日間	土木一式工事	事業見直しによる廃止	—	—		建設課 管理係
	現年	町単独新田上原線道路改良工事7-1工区	さつま町 神子 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	建設課 管理係
変更	現年	● 町単独油田河内野線側溝改修工事7-1工区	さつま町 船木 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	入札済	建設課 管理係
	現年	町単独下京塚原線道路改良工事7-1工区	さつま町 柏原 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	建設課 管理係
変更	現年	● 社会資本整備総合交付金事業 虎居都市下水路(合併)7-1工区	●さつま町 虎居町 地内	● 130 日間	● 土木一式工事	● 下水路据付 L=7m 分水路据付 L=5m 公園施設復旧	条件付一般競争入札	● 第3四半期		建設課 管理係
	現年	社会資本整備総合交付金事業虎居都市下水路7-2工区	さつま町 旭町 地内	205 日間	土木一式工事	下水路改修 L=100m	条件付一般競争入札	第4四半期		建設課 管理係
変更	現年	● 社会資本整備総合交付金事業 宮之城運動公園照明設備改修工事7-1工区	さつま町 船木 地内	230 日間	電気工事	● 照明設備改修一式	指名競争入札	第3四半期		建設課 管理係
	繰越	過疎対策道路整備事業 堂脇高柳線6-1工区	さつま町 中津川 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	繰越	地方創生道整備推進交付金事業 湯之元線6-1工区	さつま町 紫尾 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 屋地佐志線6-1工区	さつま町 田原 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係

変更追加区分	繰越現年区分	工 事 名	工事場所	工事期間 (日間)	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札時期	契 約 状 況	担当課
	現年	電源立地地域対策補助金事業 柊野線道路舗装工事7-1工区	さつま町 紫尾 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	電源立地地域対策補助金事業 川口薩摩湯田停車場線舗装工事7-1工区	さつま町 湯田 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
変更	現年	過疎対策道路整備事業 大角西平線7-1工区	さつま町 鶴田 地内	170 日間	舗装工事	舗装工 L=200m	条件付一般競争入札	● 第3四半期		建設課 土木係
	現年	過疎対策道路整備事業 川口線7-1工区	さつま町 柏原 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	道路メンテナンス事業 塚尾橋(合併)7-1工区	さつま町 永野 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係
変更	現年	道路メンテナンス事業 小川田橋7-1工区	さつま町 広瀬 地内	190 日間	土木工事一式	橋梁補修 一式	指名競争入札	● 第4四半期		建設課 土木係
	現年	道路メンテナンス事業 下原橋7-1工区	さつま町 紫尾 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	入札済	建設課 土木係
変更	現年	社会資本整備総合交付金事業 屋地佐志線7-1工区	さつま町 田原 地内	185 日間	舗装工事	舗装工 L=180m	条件付一般競争入札	● 第4四半期		建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 川口平川線7-1工区	さつま町 虎居 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 川口平川線7-2工区	さつま町 虎居 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 川口平川線7-3工区	さつま町 虎居 地内	日間	とび・土 工・コン クリート工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 紫尾山頂線(合併)7-1工区	さつま町 泊野 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 紫尾山頂線7-2工区	さつま町 泊野 地内	210 日間	土木工事一式	道路改良 L=200m	条件付一般競争入札	第4四半期		建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 湯之元線7-1工区	さつま町 紫尾 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 湯之元線7-2工区	さつま町 紫尾 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 大川内線7-1工区	さつま町 紫尾 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 二渡川口線7-1工区	さつま町 二渡 地内	日間	土木工事一式	—	—	—	契約済	建設課 土木係

変更追加区分	繰越現年区分	工 事 名	工事場所	工事期間 (日間)	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札時期	契 約 状 況	担当課
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 二渡川口線7-2工区	さつま町 二渡 地内	日間	とび・土工・コンクリート工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 グリーンロード1号線7-1工区	さつま町 平川 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 グリーンロード2号線7-1工区	さつま町 紫尾 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	地方創生道整備推進交付金事業 グリーンロード3号線7-1工区	さつま町 柏原 地内	日間	舗装工事	—	—	—	契約済	建設課 土木係
	現年	令和7年度ウッドタウン宮之城屋根外壁塗装工事(1工区)	さつま町 宮之城屋地 地内	日間	建築一式工事	—	—	—	契約済	建設課 建築係
	現年	令和7年度ウッドタウン宮之城屋根外壁塗装工事(2工区)	さつま町 宮之城屋地 地内	日間	建築一式工事	—	—	—	契約済	建設課 建築係
	現年	令和7年度盈進小学校トイレ洋式化工事	さつま町 宮之城屋地 地内	日間	建築一式工事	—	—	—	契約済	教育総務課 総務係
	現年	令和7年度盈進小学校トイレ洋式化給排水設備工事	さつま町 宮之城屋地 地内	日間	管工事	—	—	—	契約済	教育総務課 総務係
	現年	令和7年度佐志小学校トイレ洋式化工事	さつま町 広瀬 地内	日間	建築一式工事	—	—	—	契約済	教育総務課 総務係
	現年	令和7年度佐志小学校トイレ洋式化給排水設備工事	さつま町 広瀬 地内	日間	管工事	—	—	—	契約済	教育総務課 総務係
	繰越	令和6年度農道等維持補修工事5工区	さつま町 柊野 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	農林課 耕地係
	現年	農道等維持補修工事7-1工区	さつま町 柊野 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	農林課 耕地係
	現年	令和7年度林道等維持補修工事1工区	さつま町 白男川・平川 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	農林課 林政係
	現年	令和7年度林道等維持補修工事2工区	さつま町 神子 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	農林課 林政係
	現年	令和7年度林道等維持補修工事3工区	さつま町 求名 地内	日間	土木一式工事	—	—	—	契約済	農林課 林政係
	現年	さつま町立学校給食センター休憩室建設工事	さつま町 田原 地内	日間	建築一式工事	—	—	—	契約済	学校給食センター 学校給食センター係
	現年	令和7年度さつま町役場鶴田支所照明設備LED化工事	さつま町 神子 地内	日間	電気工事	—	—	—	契約済	財政課 管財契約係

変更追加区分	繰越現年区分	工 事 名	工事場所	工事期間 (日間)	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札時期	契 約 状 況	担当課
変更	現年	交通安全施設整備 工事7-1工区	さつま町 町内一円 地内	● 90 日間	とび・土 工・コンク リート工事	ロードミラー、ガード レール設置	指名競争 入札	● 第3四半期		総務課 危機管理係
	現年	紫尾柵野分団紫尾 部消防車庫改修工 事	さつま町 紫尾 地内	日間	建築一 式工事	—	—	—	契約済	消防総務課 消防団係
廃止	現年	宮之城地区消火栓 設置工事	さつま町 西新町・宮之城屋地 地内	— 日間	—	事業見直しによ る廃止	—	—		消防総務課 消防団係
廃止	繰越	水道施設再編推進 事業 佐志地区繰6- 3工区	さつま町 広瀬 地内	— 日間	—	事業見直しによ る廃止	—	—		水道課 工務係
廃止	現年	水道施設再編推進 事業 佐志地区7-1 工区	さつま町 広瀬 地内	— 日間	—	事業見直しによ る廃止	—	—		水道課 工務係
	現年	弓場ヶ迫線配水管改 良工事	さつま町 虎居 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	現年	前目線配水管改良 工事	さつま町 広瀬 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	現年	農地中間管理機構関 連農地整備事業 羽有 地区配水管移設工事	さつま町 求名 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	現年	湯之元線配水管改 良工事	さつま町 紫尾 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	現年	屋地佐志線配水管 移設工事	さつま町 田原 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	現年	都市下水路虎居地 区配水管仮設工事	さつま町 虎居 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	現年	国道504号西手地区 配水管移設工事	さつま町 虎居 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	現年	鶴田中央第2水源 地非常用発電機設備 周辺改造工事	さつま町 鶴田 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	入札済	水道課 工務係
	現年	栗野大俣地区中央 監視装置更新工事	さつま町 神子 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
変更	現年	農道等維持補修工 事7-2工区	●さつま町 神子 地内	● 140 日間	土木一 式工事	土工 ● V=200m ³	指名競争 入札	第3四半期		農林課 耕地係
	繰越	水道施設再編推進 事業 佐志地区6-3 工区	さつま町 広瀬 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
	繰越	水道施設再編推進 事業 佐志地区6-4 工区	さつま町 広瀬 地内	日間	水道施 設工事	—	—	—	契約済	水道課 工務係
追加	現年	防災・安全交付金事 業 虎居東線7-1工 区	さつま町 虎居 地内	205 日間	舗装工事	舗装工 L=241m	条件付一 般競争入 札	第2四半期	契約済	建設課 土木係

変更追加区分	繰越現年区分	工 事 名	工事場所	工事期間 (日間)	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札時期	契 約 状 況	担当課
追加	現年	町単独河川防災工事 7-1工区	さつま町 町内一円 地内	195 日間	土木工 事一式	護岸工 一式	条件付一 般競争入 札	第3四半期		建設課 土木係
追加	現年	町単独古城線道路 維持工事7-1工区	さつま町 船木 地内		土木一 式工事	—	—	—	入札済	建設課 管理係
追加	現年	宮之城運動公園駐 車場補修工事7-1工 区	さつま町 船木 地内	185 日間	土木一 式工事	土工 V=840m ³ 舗装工 A=220 m ²	条件付一 般競争入 札	第3四半期		建設課 管理係
追加	現年	町単独種子田川口 線他3地区維持補修 工事7-1工区	さつま町 柏原・神子 地内	185 日間	土木一 式工事	水路工 L=154m 舗装工 A=1011 m ²	条件付一 般競争入 札	第3四半期		建設課 管理係
追加	現年	町単独平江キャンプ 場線維持補修工事 7-1工区	さつま町 神子 地内	185 日間	土木一 式工事	道路補修全般	条件付一 般競争入 札	第3四半期		建設課 管理係
追加	現年	町単独虎居平川母ヶ 野線維持補修工事7-1工 区	さつま町 平川 地内	150 日間	土木一 式工事	水路工 L=10m	条件付一 般競争入 札	第3四半期		建設課 管理係
追加	現年	町単独船木東公民館 線他2地区維持補修工 事7-1工区	さつま町 町内一円 地内	150 日間	土木一 式工事	道路補修全般	条件付一 般競争入 札	第3四半期		建設課 管理係
追加	現年	町単独大川内線他1 地区維持補修工事 7-1工区	さつま町 紫尾・柏原 地内	150 日間	土木一 式工事	水路工 L=20m	条件付一 般競争入 札	第3四半期		建設課 管理係
追加	現年	不堂団地屋根外壁 塗装工事(1工区)	さつま町 中津川 地内		建築一 式工事	—	—	—	入札済	財政課 管財契約係
追加	現年	不堂団地屋根外壁 塗装工事(2工区)	さつま町 中津川 地内		建築一 式工事	—	—	—	入札済	建設課 建築係
追加	現年	湯之坊団地9～12 号室解体工事	さつま町 湯田 地内	90 日間	解体工事	—	—	—	契約済	建設課 建築係
追加	現年	鶴田地区コミュニテ ィセンター屋根外壁等 改修工事	さつま町 鶴田 地内	130 日間	建築一 式工事	施設面積299m ² ・屋根瓦塗装 ・外壁塗装 ・便器改修(洋式化)	指名競争 入札	第3四半期		社会教育課 社会教育係
追加	現年	神子地区コミュニテ ィセンター屋根外壁等 改修工事	さつま町 神子 地内	130 日間	建築一 式工事	施設面積280m ² ・屋根瓦塗装 ・外壁塗装 ・テラス屋根張替 ・玄関廊下壁紙張替	指名競争 入札	第3四半期		社会教育課 社会教育係
追加	現年	柏原地区集会施設 屋根外壁等改修工 事	さつま町 柏原 地内	130 日間	建築一 式工事	施設面積272m ² ・外壁塗装 ・便器改修(洋式化)	指名競争 入札	第3四半期		社会教育課 社会教育係
追加	現年	青芝野地区送配水 管改良工事7-1工区	さつま町 広瀬 地内		水道施 設工事	—	—	—	入札済	水道課 工務係
追加	現年	青芝野地区送配水 管改良工事7-2工区	さつま町 広瀬 地内		水道施 設工事	—	—	—	入札済	水道課 工務係
追加	現年	水道施設再編推進 事業佐志地区7-1 工区	さつま町 広瀬 地内	130 日間	水道施 設工事	青芝野配水池 周り配管布設 一式	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	水道施設再編推進 事業佐志地区7-2 工区	さつま町 広瀬 地内	140 日間	水道施 設工事	佐志水源池及び青 芝野配水池電気機 械設備整備 一 式	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係

変更 追加 区分	繰越 現年 区分	工 事 名	工事場所	工事期間 (日間)	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札時期	契 約 状 況	担当課
追加	現年	水道施設再編推進 事業佐志地区7-3 工区	さつま町 広瀬 地内	140 日間	水道施 設工事	送水管φ100 L=50m	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	水道施設再編推進 事業佐志地区7-4 工区	さつま町 広瀬 地内	90 日間	水道施 設工事	佐志配水池場 内整備 一式	指名競争 入札	第4四半期		水道課 工務係
追加	現年	川口柳野線ほか1路 線配水管改良工事	さつま町 柏原・神子 地内	130 日間	水道施 設工事	配水管φ75 L=93m 配水管φ50 L=93m	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	旭虎居町線配水管 改良工事	さつま町 旭町 地内	120 日間	水道施 設工事	配水管φ50 L=69m 配水管φ40 L=10m	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	観音平川配水管仮 設工事	さつま町 船木 地内	70 日間	水道施 設工事	仮設配管φ50 L=110m 他	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	須杭地区配水管改 良工事7-1工区	さつま町 二渡 地内	120 日間	水道施 設工事	配水管φ40 L=6.5m 配水管φ30 L=30m 他	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	下原橋配水管橋梁 添架工事	さつま町 紫尾 地内	130 日間	水道施 設工事	配水管φ75 L=44m 他	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	宇堂山広橋線配水 管改良工事	さつま町 中津川 地内	140 日間	水道施 設工事	配水管φ150 L=40m 配水管φ100 L=33.5m 他	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	城之口水源地管理 室等防水工事	さつま町 船木 地内	120 日間	防水工事	管理室防水工事 A=75.5㎡ 取水 ポンプ室防水工 事 A=33.7㎡	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係
追加	現年	登尾水源地送水管 改良等工事	さつま町 平川 地内	120 日間	水道施 設工事	送水管φ50 L=50m 水処理 機器基礎設置 1 箇所 他	指名競争 入札	第3四半期		水道課 工務係